

# Østerdalen - oversikt status og fremdrift per 15. mai 2008

Navn	Masteier	Gr.eier	Inns. søkn.	Mott. tilbud	Mott. mont. underl.	Ferdig monterte uke:	Kommentar
Digeråsen	Eidsiva						***utgår***
Asprusta	Forsvaret						
Yglekletten	Forsvaret		x	x	?		Muntlig tilsagn fra Asbjørn Skogestad, prosjektoffiser i Rena Leir.
Koppang	JBV	Ivar Auste	x	x	x	19	B0920L01C - For tilrettelegging av 230V i GSM-R hytte må godkjent installatør benyttes. Følgetjeneste fra Jernbaneverket må benyttes for tilgang til hytte. Planlagt arbeid skal meldes inn skriftlig til JBV Operasjonssenter Marienborg (har skjema liggende)
Koppang stasjon	JBV/Banetele		x	x			Iflg. Halvor har vi fått godkjent innplassering her
Rena	JBV/Banetele		x	x	x		Montert
Eitdalen	Netcom		x	x	x	21	HDM013 - Eitdalen/Løvåsen
Hansberget	Netcom		x			(21)	HDM132 - Deset/Deset - innplassering ikke gitt per 15. mai 2008
Solli	Netcom		x	x		(21)	HDM015 - N.Osen/Sollihøgda - innplassering ikke gitt per 24. april 2008
Vienga	Netcom		x		x	18	HDM025 - Koppang2/Gardli
Atnbrua	Norkring		x	x	x		Usikker pga manglende framføring
Eidet	Norkring		x	x	x	29	Engerneset TVO - sign. XEGN N-61-31-33 og Ø-012-04-45 (her er det kun 230V)
Elgådalen/Sorkvola	Norkring		x	x	x	25	Røstvolden. Denne skal Norkring muligens avvikle etter hvert, kan kanskje være aktuelt å kjøpe/overta(?).
Engerdal	Norkring		x	x	x	25	
Faksfjellet	Norkring		x	x	x	25	Ljørdal 1 TVO - sign. XLOD1 N-61-19-27 og Ø-012-47-18 (her er det kun 230V)
Granli	Norkring		x	x	x	21	Osdalen TVO - sign. XOSN - N-61-24-00 og Ø-011-47-18
Imsroa	Norkring		x	x	x	18	Montert
Jensbu	Norkring		x	x	x	21	Slemdalen TVO - sign. XSMA N-61-21-10 og Ø-011-39-30 (her er det kun 230V)
Nordhue	Norkring		x	x	x		Montert
Nymoen	Norkring		x	x	x	29	Eivdal TVO - sign. XELL N-61-39-31 og Ø-011-46-28
Ossjøen	Norkring		x	x	x	25	
Sjølisanden	Norkring		x	x	x	18	Montert
Storberget	Norkring		x	x	x	18	
Tryli	Norkring		x				Uvisst pga vanskelig framføring
Vollom	Norkring		x	x	x		Enden 1 - sign. XENØ1 N-61-48-18 og Ø-010-12-17 ("Det er usikkert om det er ledige 48 v sikringer i likeretter. Hvis Svorka sin entreprenør kan sette inn ekstra 48 V sikring i likeretter, blir det ingen ekstra anleggsbidrag")
Østby	Norkring		x	x	x	25	
Elgå	Svorka						***utgår***
Gråvola	Svorka						***utgår***
Syrkletten	Svorka						***utgår***
Sølenstua passiv	Svorka						
Vollom passiv	Svorka						
Flermoberget	Telenor Mobil		x	x	x	25	
Kvernsvika	Telenor Mobil		x	x	x	29	
Rypåsetra	Telenor Mobil		x	x	x	21	Montert
Gløtvola	Telenor Networks		x	x	x	29	sign. GLO - Telenor Networks N-61-51-11 og Ø-011-52-33 - ref.nr. S-1-3T9Z9L
Gunstad	Telenor Networks		x	avslag			Øverdalssetra - sign. ODS N-61-45-53 og Ø-010-17-26 - ref.nr. S-1-3V3D7T.
Horta	Telenor Networks		x	x	x	19	Montert
Sølenstua	Telenor Networks		x	x	x	29	Sølen sentral har sign. SØNO - Telenor Networks N-61-50-14 og Ø-011-44-24 - ref.nr. S-1-3TQFMM, ordrenr. 1-913878605
Tron	Telenor Networks		x				sign. TRN - tilhører Telenor - uviss, lite plass i mast
Trysilfjellet	Telenor Networks		x	x	x	25	sign. TRIFJ - Telenor Networks N-61-19-11 og Ø-012-11-30 - ref.nr. S-1-3T2JLQ
Trønnes	Telenor Networks		x	avslag			sign. KPG - Telenor Networks N-61-33-56 og Ø-011-03-03 - ref.nr. S-1-3T2JM1
Valmen	Telenor Networks		x	x	x	25	sign. VLM - Telenor Networks N-61-15-24 og Ø-011-43-46 - ref.nr. S-1-3TQFMW
Rena, vanntårnet	Amot kommune		x	x	x		montert